

## Framdriftsplan Føyka – idrettspark Drengsrud

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forhandlinger og avtale mellom AK og ASK om Føyka/Drengsrud	→						
Prosjektering Kirkeveien (delområde I)	→						
Grunnerverv kollen	→	→					
Prosjektering idrettspark Drengsrud	→						
Etablering av Kirkeveien (delområde I)		→	→				
Salg av Føyka			→				
Etablering Idrettspark Drengsrud				→	→		
Flytting fra Føyka					→		
Byggetrinn 1. Føyka						→	→