

PROSJEKT «GRATIS-HÅNDBALL» I IL SKRIM

Hva har vi oppnådd med prosjekt «gratis håndball».

- Vi har fått satt et fokus utad på viktigheten av at idrett og aktivitet må gjøres tilgjengelig for flest mulig.
- Økonomi bør ikke være et argument for å tre ut av aktivitet, da all aktivitet har en stor folkehelsegevinst for aktive i alle aldre.
- Vi har oppnådd en økning i antall aktive medlemmer i håndballen, da spesielt i aldersgruppen 13-15 år.
- Andelen utøvere med annen etnisk-kulturell bakgrunn har gledelig nok økt fra 12 registrerte ved prosjektoppstart, til 19 registrerte per i dag.(Ca. 2 % av total medlemsmasse i håndballen.)

Hovedpunkter, økonomisk konsekvens for klubben.

- Håndballen skrev avtale med ekstern garantist (varighet på 1 år fra 01.08.2019) som skulle gi en trygghet for at prosjektet ikke skulle bli en økonomisk belastning for Håndball-Bredde.
- Disse midlene som ifølge avtalen skulle dekke opp tapte inntekter som treningsavgifter og lisenser for utøvere er per dags dato ikke overført til Håndball - Bredde i sin helhet.
- Hovedstyret og Håndball- Bredde jobber videre under den forutsetning at utestående beløp vil komme på plass. Av den grunn så er dette ikke inntektsført som tap i regnskapet, men vil fortsette å ligge som «udekte fordringer».

Læring vi har tatt ut.

- De erfaringer vi har trukket er at å tilby aktivitet som et «gratis» tilbud kan redusere nye medlemmer sin oppfatning av at idrettslaget er basert på frivillighet og dugnadsinnsats.
- Å gjøre aktivitet så rimelig som mulig kan være lurt da dette ikke gir like mange muligheter for å selv tolke hva som ligger inne i begrepet «gratis».
- At de økonomiske forutsetningene for slike prosjekter må være sikret i god tid før slike tiltak både iverksettes og lanseres.
- At det dessverre er slik at økonomi dessverre utelukker mange utøvere fra å delta i organisert idrett, og at dette er et tema som bør løftes opp på et politisk nivå.
- Fremtidige prosjekter bør være helt fristilt fra tilknytting til idrettslag slik at ikke det blir idrettslag og frivilligheten som må bære belastningene dersom økonomien ikke er 100% sikret i prosjektet.
- Prosjektet ble avsluttet i sin daværende form etter avtale den 01.08.2020.

4. Henvises til revisors rapport.

5. Henvises til at saken er omhandlet i årsrapporten til håndball.